



1. Em **todos** os campos "SELECIONE": Clique na caixa e busque na lista suspensa a opção referente a informação desejada.

RELATORIO DE MONITORAMENTO/VISTORIA

1 - ÓRGÃO VISTORIADOR: UNIDADE REGIONAL:

2 - DADOS DO CONVÊNIO

Município: Objeto:
 Nº do Convênio: Projeto utilizado como referência para vistoria corresponde a:
 Valor do Concedente: R\$ Valor da Contrapartida: R\$ Valor Total do Convênio: R\$

2. Preenchimento dos subitens de acordo com dados do Convênio (Constam no plano de trabalho e documentos no kit de vistoria).

3. Campo automático. O **Valor Total do Convênio** retornará a soma do Valor preenchido do Concedente e da Contrapartida.

3 - SITUAÇÃO DA OBRA - MONITORAMENTO:

Data da Visita: Status da Obra: % executado:
 Vistoria Nº:
 Motivo do Status: Motivo para obra "Não Iniciada" ou "Paralisada":

6. O "% do Serviço" é exatamente o percentual do cronograma físico-financeiro.

4. O "% executado" deve ser o valor do campo "**TOTAL**", na coluna "% Realizado".

ÍTEM	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS (De acordo com cronograma físico-financeiro)	% do Serviço	VISTORIA 1		VISTORIA 2		VISTORIA 3		VISTORIA 4		QUALIDADE VISUAL (Atende ou Não Atende)
			% PREVISTO	% REALIZADO	% PREVISTO	% REALIZADO	% PREVISTO	% REALIZADO	% PREVISTO	% REALIZADO	
1	Instalações Iniciais da Obra	7,52	100	100,00							SELECIONE
2	Obras Viárias (pavimentação de ruas)	71,40	100	55							SELECIONE
3	Urbanização e Obras complementares	21,08	100	25							SELECIONE
4											SELECIONE
5											SELECIONE
6											SELECIONE
7											SELECIONE
TOTAL		100,00	100	52,06							

7. O "% realizado" deve estar de acordo com a situação atual da obra, ou seja, o % realizado de cada etapa e de acordo com cronograma físico-financeiro.

5. A tabela de descrição das etapas da obra deve ser preenchida de acordo com o cronograma físico-financeiro.

8. Representa a média ponderada do "%realizado".

9. Este campo é utilizado para adicionar informações complementares sobre a execução, status da obra ou dificuldade enfrentada na fiscalização.

Observações:

Responsável Técnico: _____ CREA/MASP: _____ Coordenador da URG: SELECIONE CREA/MASP: _____
 Assinatura: _____ Assinatura: _____



RELATORIO DE MONITORAMENTO/VISTORIA

6. FOTOS

Data da Visita: 12/12/2020

FOTO 01

FOTO 02

14

Devem constar fotos **recentes** de todas as ruas do convênio, tendo essas sido pavimentadas ou não. Em caso de edificações, devem constar fotos detalhadas da execução da obra.

***As fotos deverão ser tiradas de acordo com o ângulo e posição das fotos do último relatório fotográfico, em caso de mais de uma vistoria.**

DESCRIÇÃO: _____

DESCRIÇÃO: _____

FOTO 03

FOTO 04

DESCRIÇÃO: _____

DESCRIÇÃO: _____

Responsável Técnico: _____

CREA/MASP

Coordenador da URG: SELECIONE

CREA/MASP

Assinatura: _____

Assinatura: _____