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1. INTRODUCAO

O “Consércio SYSTRA-UNA Partners”, formado pelas empresas SYSTRA Engenharia e Consultoria Ltda
e UNA PARTNERS Economia e Financas Ltda, apresenta o RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO AO
CUMPRIMENTO DO MARCO CONTRATUAL a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade -
SEINFRA, na condicdo de “OAC —Organismo de Avaliagdo de Conformidade”, com a finalidade de
avaliar os servicos prestados pela METROBH, em conformidade com o Contrato de Concessdo
n.002/2023 para a Prestacdo dos Servicos de Gestdo, Operacdo e Manutencdo da Rede
Metroferrovidria da Regido Metropolitana de Belo Horizonte-Linhas 1 e 2, que prevé a atribuicdo do
OAC na Clausula 14.20 (i) do referido Contrato

2. EVENTO CONTRATUAL

Liberacao do Aporte Federal

ANEXO 1G —EVENTOGRAMA — Contrato de Concessao

Evento 4. EQUIPAMENTOS PARA MANUTENGCAO DA VIA PERMANENTE: PROJETOS DE
FABRICACAO

Elaboracgdo, entrega e aprovacdo do projeto de fabricacdo dos seguintes equipamentos:

4.1 —UMA MAQUINA ESMERILHADORA DE TRILHO

3. OBIJETIVO

O presente Relatdrio apresenta as andlises do OAC que fundamentaram a certificacdo do evento
contratual referido neste documento, incluindo as Listas de Pedidos de Esclarecimentos (LPEs) e
documentos associados ao evento.

4. LISTA DE DOCUMENTOS ANALISADOS

Dossié 4.1 Equipamento Maquina Esmerilhadora de Trilho
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5. CONTROLE DE REVISOES

Descricao Revisao Data Revisao Data

Catalogo Maquina Esmerilhadora 12
remessa

22/01/2024

Dossié Equip. Maquina Esmerilhadora - CRT 417 Final 19/02/2024

6. LISTAS DE PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS- LPEs

42,
resposta resposta resposta resposta
METRO METRO METRO METRO

13 29/01/24 | 30/01/24 | 06/02/24 | 01/03/24 | 06/03/24

6.1) LPE-OAC-013-2024
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DATA DO ENVIO: 01/03/2024

Documento: Anexos ao Contrato de Concessdo 002/2023
SMF - Sistema Metro Ferrovidrio

LPE OACO013 2024

Consoércio

SYSTrA U

Lista de Pedidos de Esclarecimentos e Recomendagdes @metrﬁBH

)

DOCUMENTO ANALISADO ref. Evento 4

ESCLARECIMENTOS - RECOMENDAGGES 29/01/24

Documentos que comprovem a fabricago -

RESPOSTA METROBH em 30/01/2024

[Veio apenas o Catalogo do Fabricante AUTECH. Atende a0 previsto no Evento 4. Ainda falta o envio do|
‘dossié" contendo: i) carta de solicitagdo de preo ao fornecedor ii) proposta do fornecedor
ldisponibilizando os documentos que comprovario de forma mais completa a fabricagio, tais como: Termo

Resposta OAC em 06/02/2024

Resposta OAC em 01/03/2024

RESPOSTA METROBH em 01/03/2024

Enviaremos o dossie com a previsio de entrega das demais informages. Com a aprovagio da
lesmerilhadora pelo OAC, daremos continuidade a formalizagio da contratagio da esmerilhadora e

|Aguardando dossié da esmerilhadora de trilhos
contendo: Arranjo geral do equipamento, termo de

Recebido arranjo do equipamento e termo de referéncia. Conforme
cronograma do fornecedor, manual de manutengdo e operagio serdo

Resposta OAC em 06/03/2024

SMF-0ACVP-0001 |0 lde Referéncia com Manual de manutengo do " a enviados em até 2 meses apss assinatura do contrato. Termo de garantia [Ciente Atendido.
Miquina Esmerilhadora de Trilho T o envio das o dossie (Arranjo Geral, Termo de referéncia, manual de operagio, manual de ¢
equipamento; Arranjo Geral do Equipamento; Manual de operagio do equipamento; Termo de garantia e | <01 - o « e nota fscal serdo enviados no momento de entrega do equipamento,
" : Referéncia, Manual de Manutengao, Manual de Operado, Termo de Garantia e Nota Fiscal). manutengo, termo de garantia e nota fisca,
Nota Fiscal. Se algum dos documentos nao forem possivel de fornecimento neste momento, que a empresa Atendido
fabricante justifique na proposta.
Documentos que comprovem a fabricagao - . ) . - . X .
i due cone - [Veio apenas o Catalogo do Fabricante Plasser&Theurer. N&o atende ao previsto no Evento 4.. Bitola do  [Por se tratar e catdlogo padrdo do fabricante cita a bitola de 1435 mm, porém, nossa Mquina sera Recebido catélogo do equipamento com bitola 1600
SMF-OACVP-0002  |Maquina para corregio : ¢ j Atendido. Cente Atendido.
! e ays|eauipamento esté 1435mm. lcom bitola de 1600 mm, conforme nossa ET. A Plasser enviars um catdlogo corrigido. mm.
Veio apenas o Catalogo do Fabricante Plasser&Theurer. Ainda falta o envio do "dossié” contendo 1 carta
lde solictaao de prego ao fornecedor i proposta do fornecedor disponibilizando os documentos que  [Enviaremos o dossie com a previsdo de entrega das demais informagdes. Com a aprovag3o da [Aguardando dossié da maquina de corregio Recebido arranjo do equipamento e termo de referéncia. Conforme
Documentos que comprovem a fabricagio - |comprovardo de forma mais completa a fabricagdo, tais como: Termo de Referéncia com as funcionalidades [Maquina para corregao geométrica pelo OAC, daremos continuidade a formalizagio da contratagao [geométrica/niveladora/alinhadora de AMV contendos |cronograma do fornecedor, manual de manutenio e operagdo e termo
SMF-OAC-VP-0003  |Méquina para corregio e caracteristicas do equipamento; Manual de manutengio do equipamento; Arranjo Geral do da Maquina para corregao geomérica e consequentemente o envio das documentagdes faltantes no Arranjo geral do equipamento, termo de referéncia, |de garantia serdo enviados no momento de entrega do equipamento.  [Ciente Atendido.
de AMVS Manual de operagio do equipamento; Termo de garantia e Nota Fiscal. Se algum dos dossie (Arranjo Geral, Termo de Referéncia, Manual de Manutengio, Manual de Operagdo, Termo ~[manual de operagdo, manual de manutengio, termo de |Entendemos que envio da Nota Fiscal também serd no momento da
ldocumentos no forem possivel de fornecimento neste momento, que a empresa fabricante justifique na _|de Garantia e Nota Fiscal) garantia e nota fiscal. entrega do equipamento. Atendido
proposta
Veio apenas o Catélogo do Fabricante Nordco. Ainds falta o envio do *dossié" contendor ) carta de.
Enviaremos o dossie com a previsio de entrega das demais informagdes. Com a aprovagao do Recebido arranjo do equipamento, manual de operagio e manutengio e
solicitagio de prego ao fornecedor i) proposta do fornecedor disponibilizando os documentos que [Aguardando dossié contendo: Arranjo geral do
Documentos que comprovem a fabricagio - Equipamento de medigio de Ultrassom pelo OAC, daremos continuidade a formalizagio da termo de referénci. Conforme cronograma do fornecedor, termo de
comprovario de forma mais completa a fabricas3o, tais como: Termo de Referéncia com as funcionalidades equipamento, termo de referéncia, manual de
SMF-OAC-VP-0004  [Equipamento para medigio de ultrassom contratagio do Equipamento de medigdo de Ultrassom e consequentemente o envio das garantia serd emitido no momento da entrega do equipamento. Ciente Atendido.

portatil para trilhos

e isticas do Arranjo Geral do Termo de garantia e Nota Fiscal. Se
[algum dos documentos ndo forem possivel de fornecimento neste momento, que a empresa fabricante
ljustifique na proposta,

ldocumentagdes faltantes no dossie (Arranjo Geral, Termo de Referéncia, Manual de Manutengio,
Manual de Operagio, Termo de Garantia e Nota Fiscal)

operagio, manual de manutengio, termo de garantia e
nota fiscal

Entendemos que envio da Nota Fiscal também seré no momento da
entrega do equipamento. Atendido

SMF-OAC-VP-0005

Documentos que comprovem a fabricagio
Veiculo rodoferrovidrio para solda de trilhos

de solda

|Veio apenas o Catilogo do Fabricante EMPRETEC. Ainda nio foram descritos
laue vio compor o veiculo rodoferroviario.

os e mat
[0AC e Seinfra.

irdo compor o veiculo. serdo para

|Aguardando informagdes sobre os materiais de solda.

[Aguardando informagdes sobre os materiais de solda.

De acordo. Segue a relago dos equipamentos/materiais de solda que irdo compor o veiculo
rodoferroviario: 2 cilindros de gas: 1x 02 e 1GLP (bala 45kg/50L), 1 par de cavalete para
solda, 1 magarico, 1 policorte, 1 esmerilhador de boleto, 1 esmerilhador angular, 1 kit de
lcunhas de graduago, 1 régua de nivelamento, 4 porgdes de solda aluminotérmica, 4 kits de
EPI e 1 gerador.

Favor informar em carta da MetroBH, a
ser anexada ao dossié a relagio dos
materiais de solda referente a este item.
Atendido em

Documentos que comprovem a fabricagso -

Ainda falta o envio do "dossié” contendo: i) carta de solicitagao de prego a0 fornecedor ii) proposta do.
[fornecedor disponibilizando os documentos que comprovargo de forma mais completa a fabricagso, tais
lcomo: Termo de Referéncia com as funcionalidades e caracteristicas do equipamento; Manual de

Enviaremos o dossie com a previsio de entrega das demais informagdes. Com a aprovagéo do
Veiculo rodoferroviario para solda de trilhos pelo OAC, daremos continuidade a formalizagéo da

|Aguardando dossié do veiculo rodoferrovisrio para
solda de trilhos contendo: Arranjo geral do

Recebido arranjo do equipamento e termo de referéncia. Conforme
cronograma do fornecedor, manuais de manutengso e operagio sero
emitidis no dia 23/12/2024 e o termo de garantia serd emitido no dia

SMF-OACVP-0005 | O " - - contratagio do Veiculo rodoferroviario para solda de trilhos e o envio das termo de referéncia, manual de Ciente Atendido.
Veiculo rodoferroviario para solda de trilhos do ranjo Geral do Manual de operago do equipamento; e " 24/01/2025 (um dia ap6s a entrega do equipamento). Entendemos que
! ldocumentagdes faltantes no dossie (Arranjo Geral, Termo de Referéncia, Manual de Manutengéo, |operagao, manual de manutencao, termo de garantia e
Termo de garantia e Nota Fiscal. Se algum dos documentos nao forem possivel de fornecimento neste envio da Nota Fiscal também serd no momento da entrega do
Manual de Operagao, Termo de Garantia e Nota Fiscal) nota fscal.
momento, que a empresa fabricante justifique na proposta. Atendido
Recebida lista com ferramentas manuals. Serd
Documentos que comprovem a fabricag3o - Kit |Veio apenas o Termo de Referéncia (Lista) dos equipamentos, porém, ainda ndo foram incluidas as 1A Metrd BH ja possuf as ferramentas manuais para remogio e manuseio de lastro em seu
SMF-OAC-VP-0007 d P 5 P (Uista) dos equip » porém, Enviado e-mail em 30/01/24 a ET com a inclus3o das ferramentas manuals adiquirida alguma ferramenta para remogo e [guardando resposta. jé pe P - Atendido.
e ferramentas para Via Permanente ferramentas manuais. e estoque como, por exemplo, garfo/gadanho.
Veio apenas o Termo de Referéncia elaborado pelo MetroBH. Atende a0 previsto no Evento 4. Anda falta
lo envio do "dossié" contendos ) carta de solicitasio de prego ao fornecedor i proposta do fornecedor [0 catilogos das ferramentas foram enviadas hoje, 30/01/24, Enviaremos o dossie com a previsio cdokitd
: . i s o kit de f d . . N
ocumentos que comprover a fabricagso - |(isPonibiizando os documentos que comprovaro de forma mais completa a fabricagio, tas como: de entrega das demais informagdes. Com 2 aprovacio do Kitde Ferramentas pelo OAC, daremos [ 617703010 €A1518 €9 101 06 Faments Soniincol veio apenas no Termo de referénci, que inclu as ferramentas /s ferramentas manuais foram inseridas no Termo de Referéncia com as especificagdes
SMF-OAC-VP-0008 d » - Catélogo técnico do equipamento; Manual de manutengio do Equipamento; Arranjo Geral do contratagdo do kit e 0 envio das 5 o0& e : " 1o |manuais Solicitamos Inclui tabela de ferramentas (manuas e outras) com técnicas e respectivas quantidades, conforme consta no Dossié enviado por meio da CRT419, |Atendido.

e ferramentas para Via Permanente

lequipamento; Manual de operagio do equipamento; Termo de garantia e Nota Fiscal. Se algum dos
|documentos nao forem possivel de fornecimento neste momento, que a empresa fabricante justifique na
proposta.

a
faltantes no dossie (Arranjo Geral, Termo de Referéncia, Manual de Manutengao, Manual de
(Operagiio, Termo de Garantia e Nota Fiscal)

manual de operagio, manual de manutengio, termo de
[garantia e nota fiscal

quantidades.

lenviada a0 OAC em 19/02/24 (vide dossied-3a6.

Documentos que comprovem a fabricago -

[sers possivel transportar um TLS? Segundo as especificagdes, a capacidade de carga é de 6000 kg,

05 17 troles estao dimensionados para transportar TLS de até 120 m. A capacidade de carga é de

Atendido, considerando que 0 0s 17
Troles s&o os equipamentos mais

SMF-OAC-VP-0009 . laproximadamente uma barra de 105m de TR-57. A capacidade de igamento é de 1500 kg, uma barra de |Atendido. Atendido. ciente adequados para o transporte de trilhos, e
Vagso para transporte de trilhos cada unidade. Assim como a capacidade de igamento. @ -
laproximadamente de 26m de TR-57. 05 vagdes hopper nio desempenham
essa fungo de transporte de trilhos.
Documentos que comprovem a fabricagao -
SMF-OACVP-0010  [D9c4mentes due comprover s 5 Favor informar quantos troles sero comprados. estio sendo adquiridos 17 troles, |Atendido. Atendido. Ciente Atendido.
/agio para transporte de trilhos
[Veio apenas o Catalogo do Fabricante GEISMAR. Ainda falta o envio do "dossié” contendo: i carta de
solicitago de preco ao fornecedor il proposta do fornecedor disponibilizando os documentos que Recebido arranjo do equipamento e termo de referéncia. Conforme
a0 de pres ) prop P a Enviaremos o dossie com a previsao de entrega das demais informaces. Com a aprovagdo dos  |Aguardando dossié do trole para transporte de trilhos o do equip
|comprovarao de forma mais completa a fabricagdo, tais como: Termo de Referéncia com as funcionalidades. cronograma do fornecedor, manual de manutengdo e operagao e termo
Documentos que comprovem a fabricagdo - i} Troles pelo OAC, daremos continuidade a formalizagéo da contratagdo dos Troles e contendo: Arranjo geral do equipamento, termo de
SMF-OAC-VP-0011 le caracteristicas do equipamento; Manual de manutengdo do equipamento; Arranjo Geral do de garantia serdo enviados no momento de entrega do equipamento. [Ciente Atendido.

Vagio para transporte de trilhos

Equipamento; Manual de operagdo do equipamento; Termo de garantia e Nota Fiscal. Se algum dos
| documentos ndo forem possivel de fornecimento neste momento, que a empresa fabricante justifique na
proposta.

lconsequentemente o envio das documentagdes faltantes no dossie (Arranjo Geral, Termo de
Referéncia, Manual de Manutengdo, Manual de Operagdo, Termo de Garantia e Nota Fiscal).

referéncia, manual de operagdo, manual de
Imanutengdo, termo de garantia e nota fiscal,

Entendemos que envio da Nota Fiscal também seré no momento da
entrega do equipamento. Atendido
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7. CONCLUSAO

Apos solicitagdes de revisdes/correcoes pelo OAC e suas incorporagdes pela METROBH nos
documentos/projetos, conclui-se que o referido evento desse Relatério podera receber o
Certificado de Conformidade emitido pelo OAC.

8. ANEXO DO CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Este Relatério de Acompanhamento do Cumprimento ao Evento Contratual compde o conjunto
de anexos ao CERTIFICADO DE CONFORMIDADE emitido pelo OAC-Organismo de Avaliacdo de
Conformidade : CDC-OAC-013-2024 emitido em 08/03/2024.
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