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1. INTRODUÇÃO 

 

O “Consórcio SYSTRA-UNA Partners”, formado pelas empresas SYSTRA Engenharia e Consultoria Ltda 

e UNA PARTNERS Economia e Finanças Ltda, apresenta o RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO AO 

CUMPRIMENTO DO MARCO CONTRATUAL à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade - 

SEINFRA, na condição de “OAC – Organismo de Avaliação de Conformidade”, com a finalidade de 

avaliar os serviços prestados pela METRÔBH, em conformidade com o Contrato de Concessão 

n.002/2023 para a Prestação dos Serviços de Gestão, Operação e Manutenção da Rede 

Metroferroviária da Região Metropolitana de Belo Horizonte-Linhas 1 e 2, que prevê a atribuição do 

OAC na Cláusula 14.20 (i) do referido Contrato 

 

2. EVENTO CONTRATUAL 

 

Liberação do Aporte Federal 

ANEXO 1G – EVENTOGRAMA – Contrato de Concessão 

 

Evento 4. EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA VIA PERMANENTE: PROJETOS DE 

FABRICAÇÃO 

Elaboração, entrega e aprovação do projeto de fabricação dos seguintes equipamentos: 

4.1 – UMA MÁQUINA ESMERILHADORA DE TRILHO 

 

3. OBJETIVO 

 

O presente Relatório apresenta as análises do OAC que fundamentaram a certificação do evento 

contratual referido neste documento, incluindo as Listas de Pedidos de Esclarecimentos (LPEs) e 

documentos associados ao evento. 

 

4. LISTA DE DOCUMENTOS ANALISADOS 

 

Dossiê 4.1  Equipamento Máquina Esmerilhadora de Trilho 
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5. CONTROLE DE REVISÕES 

 

Descrição Revisão Data Revisão Data 

Catálogo Maquina Esmerilhadora  1ª. 
remessa 

22/01/2024  
 

Dossiê Equip. Maquina Esmerilhadora – CRT 417 Final 19/02/2024   

 

 

6. LISTAS DE PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS- LPEs 

 

LPEs 1º. 

envio 

OAC 

1ª. 

resposta 

METRÔ 

2º. 

envio 

OAC 

2ª. 

resposta 

METRÔ 

3º. 

envio 

OAC 

3ª. 

resposta 

METRÔ 

4º. 

envio 

OAC 

4ª. 

resposta 

METRÔ 

13 29/01/24 30/01/24 06/02/24 01/03/24 06/03/24    

 

6.1) LPE-OAC-013-2024 
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DATA DO ENVIO: 01/03/2024 Documento: Anexos ao Contrato de Concessão 002/2023
SMF - Sistema Metro Ferroviário LPE OAC 013   2024

ID DOCUMENTO ANALISADO ref. Evento 4 ESCLARECIMENTOS - RECOMENDAÇÕES  29/01/24 RESPOSTA METROBH em 30/01/2024 Resposta OAC em 06/02/2024 Resposta OAC em 01/03/2024 RESPOSTA METROBH em 01/03/2024 Resposta OAC em 06/03/2024

SMF-OAC-VP-0001
Documentos que comprovem a fabricação - 

Máquina Esmerilhadora de Trilho

Veio apenas o Catálogo do Fabricante AUTECH. Atende ao previsto no Evento 4. Ainda falta o envio do 

"dossiê" contendo: i) carta de solicitação de preço ao fornecedor ii) proposta do fornecedor 

disponibilizando os documentos que comprovarão de forma mais completa a fabricação, tais como: Termo 

de Referência com as funcionalidades e características do equipamento; Manual de manutenção do 

equipamento; Arranjo Geral do Equipamento; Manual de operação do equipamento; Termo de garantia e 

Nota Fiscal. Se algum dos documentos não forem possível de fornecimento neste momento, que a empresa 

fabricante justifique na proposta.

Enviaremos o dossie com a previsão de entrega das demais informações. Com a aprovação da 

esmerilhadora pelo OAC, daremos continuidade a formalização da contratação da esmerilhadora e 

consequentemente o envio das documentações faltantes no dossie (Arranjo Geral, Termo de 

Referência, Manual de Manutenção, Manual de Operação, Termo de Garantia e Nota Fiscal).

Aguardando dossiê da esmerilhadora de trilhos 

contendo: Arranjo geral do equipamento, termo de 

referência, manual de operação, manual de 

manutenção, termo de garantia e nota fiscal.

Recebido arranjo do equipamento e termo de referência. Conforme 

cronograma do fornecedor, manual de manutenção e operação serão 

enviados em até 2 meses após assinatura do contrato. Termo de garantia 

e nota fiscal serão enviados no momento de entrega do equipamento. 

Atendido

Ciente Atendido.

SMF-OAC-VP-0002

Documentos que comprovem a fabricação - 

Máquina para correção 

geométrica/niveladora/alinhadora de AMV's

Veio apenas o Catálogo do Fabricante Plasser&Theurer. Não atende ao previsto no Evento 4.. Bitola do 

equipamento está 1435mm.

Por se tratar de catálogo padrão do fabricante cita a bitola de 1435 mm, porém, nossa Máquina será 

com bitola de 1600 mm, conforme nossa ET. A Plasser enviará um catálogo corrigido.

Recebido catálogo do equipamento com bitola 1600 

mm.
Atendido. Ciente Atendido.

SMF-OAC-VP-0003

Documentos que comprovem a fabricação - 

Máquina para correção 

geométrica/niveladora/alinhadora de AMV's

Veio apenas o Catálogo do Fabricante Plasser&Theurer. Ainda falta o envio do "dossiê" contendo: i) carta 

de solicitação de preço ao fornecedor ii) proposta do fornecedor disponibilizando os documentos que 

comprovarão de forma mais completa a fabricação, tais como: Termo de Referência com as funcionalidades 

e características do equipamento; Manual de manutenção do equipamento; Arranjo Geral do 

Equipamento; Manual de operação do equipamento; Termo de garantia e Nota Fiscal. Se algum dos 

documentos não forem possível de fornecimento neste momento, que a empresa fabricante justifique na 

proposta.

Enviaremos o dossie com a previsão de entrega das demais informações. Com a aprovação da 

Máquina para correção geométrica pelo OAC, daremos continuidade a formalização da contratação 

da Máquina para correção geométrica e consequentemente o envio das documentações faltantes no 

dossie (Arranjo Geral, Termo de Referência, Manual de Manutenção, Manual de Operação, Termo 

de Garantia e Nota Fiscal).

Aguardando dossiê da máquina de correção 

geométrica/niveladora/alinhadora de AMV's contendo: 

Arranjo geral do equipamento, termo de referência, 

manual de operação, manual de manutenção, termo de 

garantia e nota fiscal.

Recebido arranjo do equipamento e termo de referência. Conforme 

cronograma do fornecedor, manual de manutenção e operação e termo 

de garantia serão enviados no momento de entrega do equipamento. 

Entendemos que  envio da Nota Fiscal também será no momento da 

entrega do equipamento. Atendido

Ciente Atendido.

SMF-OAC-VP-0004

Documentos que comprovem a fabricação - 

Equipamento para medição de ultrassom 

portátil para trilhos

Veio apenas o Catálogo do Fabricante Nordco. Ainda falta o envio do "dossiê" contendo: i) carta de 

solicitação de preço ao fornecedor ii) proposta do fornecedor disponibilizando os documentos que 

comprovarão de forma mais completa a fabricação, tais como: Termo de Referência com as funcionalidades 

e características do equipamento; Arranjo Geral do Equipamento; Termo de garantia e Nota Fiscal. Se 

algum dos documentos não forem possível de fornecimento neste momento, que a empresa fabricante 

justifique na proposta.

Enviaremos o dossie com a previsão de entrega das demais informações. Com a aprovação do 

Equipamento de medição de Ultrassom pelo OAC, daremos continuidade a formalização da 

contratação do Equipamento de medição de Ultrassom e consequentemente o envio das 

documentações faltantes no dossie (Arranjo Geral, Termo de Referência, Manual de Manutenção, 

Manual de Operação, Termo de Garantia e Nota Fiscal).

Aguardando dossiê contendo: Arranjo geral do 

equipamento, termo de referência, manual de 

operação, manual de manutenção, termo de garantia e 

nota fiscal.

Recebido arranjo do equipamento, manual de operação e manutenção e 

termo de referência. Conforme cronograma do fornecedor, termo de 

garantia será emitido no momento da entrega do equipamento.  

Entendemos que  envio da Nota Fiscal também será no momento da 

entrega do equipamento. Atendido

Ciente Atendido.

SMF-OAC-VP-0005
Documentos que comprovem a fabricação - 

Veículo rodoferroviário para solda de trilhos

Veio apenas o Catálogo do Fabricante EMPRETEC. Ainda não foram descritos os equipamentos de solda 

que vão compor o veículo rodoferroviário.

Os equipamentos e materiais que irão compor o veículo rodoferroviário serão encaminhados para 

OAC e Seinfra.
Aguardando informações sobre os materiais de solda. Aguardando informações sobre os materiais de solda.

De acordo. Segue a relação dos equipamentos/materiais de solda que irão compor o veículo 

rodoferroviário: 2 cilindros de gás: 1x O2 e 1GLP (bala 45kg/50L), 1 par de cavalete para 

solda, 1 maçarico, 1 policorte, 1 esmerilhador de boleto, 1 esmerilhador angular, 1 kit de 

cunhas de graduação, 1 régua de nivelamento, 4 porções de solda aluminotérmica, 4 kits de 

EPI e 1 gerador.

Favor informar em carta da MetroBH, a 

ser anexada ao dossiê a relação dos 

materiais de solda referente a este item. 

Atendido em 

SMF-OAC-VP-0006
Documentos que comprovem a fabricação - 

Veículo rodoferroviário para solda de trilhos

 Ainda falta o envio do "dossiê" contendo: i) carta de solicitação de preço ao fornecedor ii) proposta do 

fornecedor disponibilizando os documentos que comprovarão de forma mais completa a fabricação, tais 

como: Termo de Referência com as funcionalidades e características do equipamento; Manual de 

manutenção do equipamento; Arranjo Geral do Equipamento; Manual de operação do equipamento; 

Termo de garantia e Nota Fiscal. Se algum dos documentos não forem possível de fornecimento neste 

momento, que a empresa fabricante justifique na proposta.

Enviaremos o dossie com a previsão de entrega das demais informações. Com a aprovação do 

Veículo rodoferroviário para solda de trilhos pelo OAC, daremos continuidade a formalização da 

contratação do Veículo rodoferroviário para solda de trilhos e consequentemente o envio das 

documentações faltantes no dossie (Arranjo Geral, Termo de Referência, Manual de Manutenção, 

Manual de Operação, Termo de Garantia e Nota Fiscal).

Aguardando dossiê do veículo rodoferroviário para 

solda de trilhos contendo: Arranjo geral do 

equipamento, termo de referência, manual de 

operação, manual de manutenção, termo de garantia e 

nota fiscal.

Recebido arranjo do equipamento e termo de referência. Conforme 

cronograma do fornecedor, manuais de manutenção e operação serão 

emitidis no dia 23/12/2024 e o termo de garantia será emitido no dia 

24/01/2025 (um dia após a entrega do equipamento).  Entendemos que  

envio da Nota Fiscal também será no momento da entrega do 

equipamento. Atendido

Ciente Atendido.

SMF-OAC-VP-0007
Documentos que comprovem a fabricação - Kit 

de ferramentas para Via Permanente

Veio apenas o Termo de Referência (Lista) dos equipamentos, porém, ainda não foram incluídas as 

ferramentas manuais.
Enviado e-mail em 30/01/24 a ET com a inclusão das ferramentas manuais.

Recebida lista com ferramentas manuais. Será 

adiquirida alguma ferramenta para remoção e 

manuseio de lastro? Ex.: garfo/gadanho.

Aguardando resposta.
A Metrô BH já possuí as ferramentas manuais para remoção e manuseio de lastro em seu 

estoque como, por exemplo, garfo/gadanho.
Atendido.

SMF-OAC-VP-0008
Documentos que comprovem a fabricação - Kit 

de ferramentas para Via Permanente

Veio apenas o Termo de Referência elaborado pelo MetroBH. Atende ao previsto no Evento 4. Ainda falta 

o envio do "dossiê" contendo: i) carta de solicitação de preço ao fornecedor ii) proposta do fornecedor 

disponibilizando os documentos que comprovarão de forma mais completa a fabricação, tais como: 

Catálogo técnico do equipamento; Manual de manutenção do Equipamento; Arranjo Geral do 

equipamento; Manual de operação do equipamento; Termo de garantia e Nota Fiscal. Se algum dos 

documentos não forem possível de fornecimento neste momento, que a empresa fabricante justifique na 

proposta.

Os catálogos das ferramentas foram enviadas hoje, 30/01/24. Enviaremos o dossie com a previsão 

de entrega das demais informações. Com a aprovação do Kit de Ferramentas pelo OAC, daremos 

continuidade a formalização da contratação do Kit e consequentemente o envio das documentações 

faltantes no dossie (Arranjo Geral, Termo de Referência, Manual de Manutenção, Manual de 

Operação, Termo de Garantia e Nota Fiscal).

Aguardando dossiê do kit de ferramentas contendo: 

Arranjo geral do equipamento, termo de referência, 

manual de operação, manual de manutenção, termo de 

garantia e nota fiscal.

Veio apenas no Termo de referência, que inclui as ferramentas 

manuais.Solicitamos Incluir tabela de ferramentas (manuais e outras) com 

quantidades.

As ferramentas manuais foram inseridas no Termo de Referência com as especificações 

técnicas e respectivas quantidades, conforme consta no Dossiê enviado por meio da CRT419, 

enviada ao OAC em 19/02/24 (vide dossie4-3a6.zip).

Atendido.

SMF-OAC-VP-0009
Documentos que comprovem a fabricação - 

Vagão para transporte de trilhos

Será possível transportar um TLS? Segundo as especificações, a capacidade de carga é de 6000 kg, 

aproximadamente uma barra de 105m de TR-57. A capacidade de içamento é de 1500 kg, uma barra de 

aproximadamente de 26m de TR-57.

Os 17 troles estão dimensionados para transportar TLS de até 120 m. A capacidade de carga é de 

cada unidade. Assim como a capacidade de içamento.
Atendido. Atendido. Ciente

Atendido, considerando que o os 17 

Troles são os equipamentos mais 

adequados para o transporte de trilhos, e 

os vagões hopper não desempenham 

essa função de transporte de trilhos.

SMF-OAC-VP-0010
Documentos que comprovem a fabricação - 

Vagão para transporte de trilhos
Favor informar quantos troles serão comprados. Estão sendo adquiridos 17 troles. Atendido. Atendido. Ciente Atendido.

SMF-OAC-VP-0011
Documentos que comprovem a fabricação - 

Vagão para transporte de trilhos

Veio apenas o Catálogo do Fabricante GEISMAR. Ainda falta o envio do "dossiê" contendo: i) carta de 

solicitação de preço ao fornecedor ii) proposta do fornecedor disponibilizando os documentos que 

comprovarão de forma mais completa a fabricação, tais como: Termo de Referência com as funcionalidades 

e características do equipamento; Manual de manutenção do equipamento; Arranjo Geral do 

Equipamento; Manual de operação do equipamento; Termo de garantia e Nota Fiscal. Se algum dos 

documentos não forem possível de fornecimento neste momento, que a empresa fabricante justifique na 

proposta.

Enviaremos o dossie com a previsão de entrega das demais informações. Com a aprovação dos 

Troles pelo OAC, daremos continuidade a formalização da contratação dos Troles e 

consequentemente o envio das documentações faltantes no dossie (Arranjo Geral, Termo de 

Referência, Manual de Manutenção, Manual de Operação, Termo de Garantia e Nota Fiscal).

Aguardando dossiê do trole para transporte de trilhos 

contendo: Arranjo geral do equipamento, termo de 

referência, manual de operação, manual de 

manutenção, termo de garantia e nota fiscal.

Recebido arranjo do equipamento e termo de referência. Conforme 

cronograma do fornecedor, manual de manutenção e operação e termo 

de garantia serão enviados no momento de entrega do equipamento.  

Entendemos que  envio da Nota Fiscal também será no momento da 

entrega do equipamento. Atendido

Ciente Atendido.

Lista de Pedidos de Esclarecimentos e Recomendações
Consórcio
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7. CONCLUSÃO 

 
Após solicitações de revisões/correçoes pelo OAC e suas incorporações pela METROBH nos 

documentos/projetos, conclui-se que o referido evento desse Relatório poderá receber o 

Certificado de Conformidade emitido pelo OAC.  

 

 

8. ANEXO DO CERTIFICADO DE CONFORMIDADE 

 

Este Relatório de Acompanhamento do Cumprimento ao Evento Contratual compõe o conjunto 

de anexos ao CERTIFICADO DE CONFORMIDADE emitido pelo OAC-Organismo de Avaliação de 

Conformidade :  CDC-OAC-013-2024 emitido em 08/03/2024. 

 

 

 

 

 


